

**Сведения о выполнении сетевого графика исполнения обязательств по Соглашению в 2014 году  
в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы  
по направлению «Распространение инновационных моделей развития технологий деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»  
на территории Санкт-Петербурга  
за октябрь-декабрь 2014 года**

№ п.п.	Наименование мероприятий и взаимосвязанных Действий по их выполнению	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Организационное обеспечение деятельности стажировочной площадки</b>						
1.1	<p>Организация курсового обучения:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. информирование потенциальных слушателей</li> <li>2. прием заявок на обучение</li> <li>3. формирование групп слушателей</li> <li>4. подбор лекторско-преподавательского состава</li> <li>5. проведение мониторинга оценки качества обучения</li> </ol>	август-декабрь	август-сентябрь	<p>Размещение информации о проведении курсов на сайте Учреждения</p> <p>Прием заявок слушателей</p> <p>Формирование групп (4)</p> <p>Формирование лекторско-преподавательского состава курсового обучения</p> <p>Разработка анкет мониторинга оценки качества</p> <p>Проведение мониторинга оценки качества обучения</p>		
1.2	<p>Участие представителей ФСП в мероприятиях (в т.ч. вебинары, конференции, курсовая подготовка работников ФСП), организуемых МОиН РФ</p>	в течение года	16-17.10.2014	<p>Участие 2 специалистов ГЕНОУ «СПБ ГДТЮ» в Межрегиональном семинаре по обсуждению концепции создания центров открытых инноваций в региональной системе дополнительного образования детей (г.Москва, МФТИ)</p>		

			29-31.10.2014	Участие 5 специалистов ГВНОУ «СПБ ГДТНО» в Межрегиональном семинаре по обсуждению эффективного опыта деятельности регионов по направлению «Распространение на всей территории РФ современных моделей успешной социализации детей» (дополнительное образование детей) с целью повышения квалификации работников образовательных организаций дополнительного образования детей (г. Москва, АНО «НМИЦ «СУВАГ»)		
			27-28.11.2014	Участие 4 специалистов ГВНОУ «СПБ ГДТНО» во Всероссийской конференции по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятий «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» (г. Москва, ФИРО)		
1.3	Формирование Плана-графика выполнения работ на базе ФСП в 2015 году	декабрь	25 декабря 2014	План-график выполнения работ на 2015 год согласован с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга		
<b>II. Распространение инновационной модели развития техносферы деятельности дополнительного образования детей, реализуемой в ГБОУ ЦО «СПБ ГДТНО»</b>						
2.1	Разработка новых программ повышения квалификации педагогов на базе стажировочной площадки	до 01.06.2014	01 октября 2014	Разработаны 2 дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: «Использование возможностей техносферы УДОД для развития научно-технической и исследовательской деятельности обучающихся» «Развитие техносферы в деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей»	Отсутствие финансирования	

2.2	Проведение мероприятий по презентации опыта деятельности ФСП ГБНОУ «СПБ ГДТНО»	сентябрь-декабрь	9-10.10.2014    26.11.2014	Проведен межрегиональный семинар «Формирование педагогических условий развития техносферы УДОД» (г. Псков, 28 участников) Выступили 6 специалистов ГБОУ ЦО «СПБ ГДТНО»  Участие Якушевой Е.Л., заместителя генерального директора ГБНОУ «СПБ ГДТНО», в научно-практической конференции «Стратегические приоритеты развития дополнительного образования детей в современных условиях». Выступление по теме «Развитие техносферы деятельности организаций дополнительного образования детей» (Ленинградская обл., ЛОИРО, 90 участников)		
2.3	Реализация программы повышения квалификации (по плану-заказу Комитета по образованию)	октябрь-декабрь	октябрь-декабрь	Реализуются 2 программы ПК «Современные информационные технологии в образовательном процессе» (31 чел.) «Повышение профессиональной компетентности педагогов учреждений дополнительного образования детей технической направленности» (34 чел.)		
2.4	Обучение слушателей из регионов на базе стажировочной площадки	октябрь-декабрь	ноябрь-декабрь	Реализованы 2 программ ПК «Использование возможностей техносферы УДОД для развития научно-технической и исследовательской деятельности обучающихся» (36 чел.) «Развитие техносферы в деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей» (41 чел.) Обучено 77 чел. из 7 регионов РФ (Ленинградская обл., Республика Карелия, Новосибирская обл., Архангельская обл., Пермская обл., Курганская обл., Санкт-Петербург)		
2.5	Издание материалов по методическому обеспечению курсов повышения квалификации	сентябрь-октябрь	октябрь-ноябрь	Подготовлены и тиражированы электронные версии 2х сборников «Методические материалы курсов повышения квалификации специалистов дополнительного образования детей, осуществляющих организацию научно-		



				<p>технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»</p> <p>Выпущен сигнальный вариант и электронный сборник методических рекомендаций для педагогов учреждений дополнительного образования детей «Развитие технической деятельности учреждений дополнительного образования детей»</p>		
--	--	--	--	---	--	--

**III. Реализация Плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы**

3.1	Проведение городских массовых мероприятий по техническому творчеству учащихся	в течение года	<p>октябрь</p> <p>ноябрь</p> <p>декабрь</p>	<p>Городской конкурс «Биопрактикум» (кол-во участников - 310 чел.)</p> <p>Городской фотоконкурс «Открытый мир» (кол-во участников - 132 чел)</p> <p>Зимние открытые соревнования по робототехнике «Юный конструктор» (кол-во участников - 112 чел.)</p> <p>Конкурс видеоклипов «Мир моих увлечений» (кол-во участников - 160 чел.)</p> <p>Региональный этап конкурса «Вода и атом» (кол-во участников - 300 чел.)</p> <p>Зимние открытые соревнования по робототехнике (кол-во участников - 800 чел.)</p> <p>Городская выставка детских дизайн-проектов (кол-во участников - 800 чел.)</p>		
3.2	Проведение научно-практических и научно-исследовательских конференций старшеклассников	в течение года	декабрь	<p>Открытая Санкт-Петербургская НПК учащихся «Человек и космос» (кол-во участников - 250 чел.)</p>		

**IV. Оснащение стажировочной площадки**

4.1	Организация работ по приобретению оборудования	октябрь-декабрь	октябрь-декабрь	<p>Приобретено:</p> <p>Оборудование для лаборатории технического моделирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Спортивная автомобильная трасса</li> <li>• Генератор бензиновый</li> <li>• Мобильный комплект звукового оборудования</li> <li>• Вытяжной шкаф</li> </ul> <p>Выставочное оборудование</p> <p>Токарно-винторезный станок</p> <p>Оборудование для лаборатории радиоэлектроники:</p>		
-----	--	-----------------	-----------------	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Осциллограф цифровой</li> <li>• Мультиметр</li> </ul> <p>Звуковая аппаратура для проведения соревнований</p>		
4.2	Монтаж и установка оборудования	октябрь-декабрь	октябрь-декабрь	Оборудование установлено в образовательном учреждении.	

Руководитель

/Катунова М.Р.

Исполнитель

/Якушева Е.Л.

т.310-68-92

30.12.2014

