



**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель председателя  
Комитета по образованию Санкт-Петербурга

И.А.Асланян

2014 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор  
ГБОУ ЦО «СПб ГДПО»

М.Р.Катунова

2014 г.



### ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

на базе федеральной стажировочной площадки  
в Санкт-Петербурге в 2014 году

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Центр образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»

по направлению «Распространение инновационных моделей развития техносферы  
деятельности учреждений дополнительного образования детей, направленных на  
развитие научно-технической и учебно-исследовательской деятельности обучающихся»

№	Мероприятие	Сроки	Ответственный
<b>I. Организационное обеспечение деятельности стажировочной площадки</b>			
1.	Формирование нормативной базы деятельности стажировочной площадки в 2014 году	май-июнь	Катунова М.Р. Якушева Е.Л.
2.	Организация курсового обучения: <ul style="list-style-type: none"> <li>• информирование потенциальных слушателей</li> <li>• прием заявок на обучение</li> <li>• формирование групп слушателей</li> <li>• подбор лекторско-преподавательского состава</li> <li>• заключение контрактов</li> <li>• проведение мониторинга оценки качества обучения</li> </ul>	август-декабрь	Якушева Е.Л.
3.	Участие представителей ФСП в мероприятиях (в т.ч. вебинары, конференции, курсовая подготовка работников ФСП), организуемых МОиН РФ	в течение года	Катунова М.Р.
4.	Формирование Плана-графика выполнения работ на базе ФСП в 2015 году	декабрь	Катунова М.Р. Якушева Е.Л.
5.	Представление в Комитет по образованию отчета о реализации Плана-графика выполнения работ на базе ФСП, сведений об осуществлении расходов бюджета Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которого является субсидия	05 июля 05 октября 31 декабря	Якушева Е.Л. Гусейнова О.Н. Мисюк Л.А.

<b>II. Распространение инновационной модели развития техносферы деятельности учреждений дополнительного образования детей, реализуемой в ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»</b>			
1	Реализация программ повышения квалификации (по плану-заказу Комитета по образованию)	в течение года	Якушева Е.Л. Кудряшова М.В.
1.1	«Повышение профессиональной компетентности педагогов учреждений дополнительного образования детей технической направленности»	октябрь-декабрь	
1.2	«Современные информационные технологии в образовательном процессе»	октябрь-декабрь	
1.3	«Современные технологии видеотворчества»	январь-май	
1.4	«Технология развития творческого мышления»	январь-май	
1.5	«Метод проектов как образовательная технология в дополнительном образовании»	январь-май	
1.6	«Организация детского дизайн-образования»	январь-май	
2.	Разработка новых программ повышения квалификации педагогов на базе стажировочной площадки	в течение года	Якушева Е.Л.
3.	Обучение слушателей из регионов на базе стажировочной площадки	октябрь-декабрь	Якушева Е.Л. Тимофеева Г.А. Кононов А.А. Жуковский В.Ф.
4.	Издание материалов по методическому обеспечению курсов повышения квалификации	сентябрь-октябрь	Якушева Е.Л. Федорова Я.В. Грецкова С.А.
5.	Издание материалов из опыта работы ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»	в течение года	Якушева Е.Л. Федорова Я.В. Грецкова С.А.
6.	Проведение мероприятий по презентации опыта деятельности ФСП ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»: семинар «Модель техносферы УДОД. Перспективы развития» Круглый стол «Роль современных образовательных технологий в развитии техносферы УДОД» Презентация «Формирование педагогических условий развития техносферы в УДОД»	сентябрь октябрь декабрь	Якушева Е.Л.
<b>III. Реализация Плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы</b>			
1.	Проведение городских массовых мероприятий по техническому творчеству учащихся (в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 26.12.2013 № 3068-р)	в течение года	Карпова О.О. Тимофеева Г.А.

2.	Проведение научно-практических и научно-исследовательских конференций старшеклассников, в т.ч. педагогических секций	в течение года	Карпова О.О.
3.	Разработка новых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ ориентированных на наукоемкие отрасли	в течение года	Ищенко Е.А. Зав. структурными подразделениями
<b>IV. Оснащение стажировочной площадки</b>			
1.	Организация работ по приобретению оборудования для оснащения стажировочной площадки за счет федеральных средств (в рамках субсидий) и за счет средств субъекта		
1.1	Разработка и согласование с Комитетом по образованию перечня оборудования для оснащения стажировочной площадки на средства федеральной субсидии	до 01.06.2014	Катунова М.Р.
1.2	Организация закупки оборудования за счет средств субъекта	апрель-июнь	Пискарева М.В. Гусейнова О.Н. Ефимова Н.В.
1.3	Организация закупки оборудования за счет федеральных средств (в рамках субсидий)	июль-сентябрь	Пискарева М.В. Гусейнова О.Н. Ефимова Н.В.
2.	Монтаж и установка оборудования	октябрь-декабрь	Удальцов А.И. Тимофеева Г.А.